

JAIRO Cloud (WEKO3) サポート

国立情報学研究所（以下「NII」）により運営されてきた「JAIRO Cloud」は、2016年7月オープンアクセスリポジトリ推進協会（以下「JPCOAR」）の設立に伴い、JPCOARとNIIとの共同運営となりました。ユーザ窓口等の運用はJPCOAR、開発はNIIが担います。2017年4月からJAIRO CloudはJPCOAR会員向けサービスとなりました。

お知らせ

2023年8月30日：データ移行ツールに関連する問題点まとめを公開しました
2023年8月28日：ML問い合わせ対応についてを公開しました
2023年7月13日：Bグループ、Cグループの切替期間・提供開始・IRDBハーベスト再開のスケジュールが変更になりました
2023年7月12日：リリースノートを更新しました（2023-07-12(v0.9.26)）
2023年7月11日：本番移行における重要情報まとめ、本番移行後のIRDBハーベストについてを公開しました
2023年6月13日：基本マニュアルを更新しました（WEKO3 v0.9.22への対応）
2023年5月8日：基本マニュアルを更新しました（WEKO3 v0.9.20への対応）

JAIRO Cloud (WEKO3) 本番移行のご案内

2023年5月9日（火）～2023年9月19日（火）

※Bグループ、Cグループの切替期間・提供開始・IRDBハーベスト再開のスケジュールが変更になりました（2023年7月13日）
※Dグループのスケジュールを追記しました（2023年9月12日）

	Aグループ	Bグループ	Cグループ	Dグループ
WEKO2更新停止	5/9（火）17：00	6/13（火）17：00	7/18（火）17：00	—
IRDBハーベスト停止	5/10（水）	6/14（水）	7/19（水）	—
利用機関WEKO3 確認期間	6/13（火）～6/26（月）17：00	7/20（木）～8/2（水）17：00	8/31（木）～9/13（水）17：00	～9/29（金）17：00
切替期間	6/27（火）～ 6/28（水） 6/29（水）	8/3（木）～ 8/4（金） 8/9（水）	9/14（木）～ 9/15（金） 9/21（木）	10/2（月）～10/6（金）
WEKO3提供開始	6/29（木） 7/4（火）以降順次	8/7（月） 8/10（木）以降順次	9/19（火） 9/22（金）以降順次	10/10（火）以降順次
IRDBハーベスト再開	6/29（木） 7/6（木）以降	8/7（月） 8/16（水）以降	9/19（火） 9/25（月）以降	10/12（木）以降
統計データ差分移行 期間	順次対応を予定	順次対応を予定	順次対応を予定	順次対応を予定

※Aグループの移行作業は完了しました（2023年7月14日）
※Bグループの移行作業は完了しました（2023年8月29日）
※Cグループの移行作業は完了しました（2023年10月4日）
※Dグループの移行作業は完了しました（2023年11月8日）

ドキュメント

次期JAIRO Cloud (WEKO3) 本番移行 資料（外部サイト）
JAIRO Cloud (WEKO3) 基本マニュアル
リリースノート ※最新のページをご覧ください
本番移行における重要情報まとめ > 本番移行後のIRDBハーベストについて
新JAIRO Cloud(WEKO3)への移行（外部サイト）
移行サポート動画（外部サイト）

お問い合わせ

「本番移行_実施要領」記載の＜投稿フォーマット＞に沿って、「JPCOAR JAIRO Cloud Community ML」（外部サイト）に投稿いただきますようお願いいたします。

＜注意＞

- ・原則として1つの内容（質問・障害）につき1つの投稿としてください。ただし、関連の高い内容（質問・障害）の場合は1つの投稿にまとめていただいても構いません。
- ・投稿時に、返信の形式でお問い合わせを行わないようお願いいたします。
- ・メール件名や本文に絵文字を使用しないようお願いいたします。

- JAIRO Cloud (WEKO3) 基本マニュアル
 - 基本操作

- ユーザーアカウント管理
- アイテム個別登録
- アイテム一括登録（インポート）
- インデックス管理
- アイテムタイプ管理
- ワークフロー管理
- デザイン管理
- 著者DB管理
- 統計機能
- ハーベスティング管理
- 試験的機能
- 用語集
- リリースノート
 - 2020-10-27 JAIRO Cloud第二次βテスト 制限事項
 - 2021-03-08 JAIRO Cloud先行移行 制限事項
 - 2021-05-28
 - 2021-06-29
 - 2022-11-11
 - 2023-02-15
 - 2023-05-16
 - 2023-07-12(v0.9.26)
 - 2023-Q4予定(v0.9.27)
- 本番移行における重要情報まとめ
 - ML問い合わせ対応について
 - データ移行ツールに関連する問題点まとめ
 - 本番移行後のIRDBハーベストについて
- オープンアクセス加速化事業関連情報

最近の更新

オープンアクセス加速化事業関連情報

2024/04/16 • 更新者 : hayashiyutaka@nii.ac.jp • 変更の表示

公開基盤開発ロードマップ ° 20240415.pdf

2024/04/16 • ファイル添付者 : hayashiyutaka@nii.ac.jp

テ ° フォルトアイテムタイプ ° (フル) (30002).tsv

2024/04/09 • ファイル添付者 : hayashiyutaka@nii.ac.jp

スペース内検索